

TERMO ADITIVO

Processo nº 3050.01.0000924/2024-11

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 334/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG E A FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO CEFET MINAS,

A **EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.138.140/0001-23, com sede na Avenida José Cândido da Silveira, nº 1.647, União, Belo Horizonte/MG, CEP nº 31.170-495, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Sr.^a Nilda de Fátima Ferreira Soares, inscrita no CPF sob o nº 423.581.916-04, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO CEFET MINAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.278.912/0001-20, com sede na Rua Alpes, 467, Nova Suíça, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.421-145, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Flávio Antônio dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 503.025.236-34, doravante denominada **FUNDAÇÃO DE APOIO**, sendo denominadas conjuntamente “partes”;

CONSIDERANDO que a EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG foi constituída como empresa pública estadual, pela Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974, com a finalidade de desenvolver pesquisas e experimentações relacionadas direta e indiretamente com a agropecuária;

CONSIDERANDO que a missão da EPAMIG é pesquisar, capacitar e apresentar soluções e inovações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria, em benefício da sociedade;

CONSIDERANDO que a FUNDAÇÃO DE APOIO está credenciada perante a EPAMIG, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDE, para atuar como gestora administrativa e financeira de seus projetos de pesquisa, extensão, inovação, ensino e desenvolvimento institucional, nos termos da Lei Estadual nº 22.929/18 e do Decreto Estadual nº 47.442/18;

RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo, sob a observância das seguintes normas, no que couber: Lei nº 10.973/04, Lei nº 13.243/16, Lei nº 9.279/96, Código Civil (Lei nº 10.406/02), Lei Estadual nº 17.348/08, Lei Estadual nº 22.929/18, Decreto Estadual nº 47.442/18, Lei nº 13.303/16, Deliberação EPAMIG nº 813/20, Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILCC), no que couber, e pelas demais normas que regem a matéria; mediante as cláusulas e condições a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo:

1.1. Prorrogação da vigência do Contrato pelo período de 11/07/2024 a 30/12/2025;

1.2. Integra este termo aditivo, independentemente de sua transcrição, o Plano de Trabalho (SEI nº 91872835).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2. Os recursos financeiros correrão à conta das dotações orçamentárias nº 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.50.43.0.10.1 e 2071.19.571.001.4010.0001.4.4.50.42.0.10.1, conforme TDCO celebrado entre a EPAMIG e a FAPEMIG.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato ora aditado, naquilo que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4. Ficará a cargo da CONTRATANTE a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Minas Gerais (DOMG-e) e no site da EPAMIG.

E, por estarem de acordo com o ajustado, as partes, através de seus representantes, firmam o presente Termo Aditivo, o qual é assinado eletronicamente via Sistema Eletrônico de Informações - SEI/MG.

Belo Horizonte/MG/ 2024.

Nilda de Fátima Ferreira Soares

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

Flávio Antônio dos Santos

FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO CEFET MINAS



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Antônio dos Santos, Usuário Externo**, em 05/07/2024, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nilda de Fátima Ferreira Soares, Diretor Presidente**, em 09/07/2024, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **91810733** e o código CRC **2D934A07**.

PLANO DE TRABALHO**I - PROPONENTE/EXECUTOR**

UNIDADE SOLICITANTE (EPAMIG): EPAMIG NORTE

CNPJ: 17.138.140/0001-23

COORDENADOR: MÁRIO SÉRGIO CARVALHO DIAS

CPF: 51049775600

IDENTIDADE: M3696720

E-MAIL: mariodias@epamig.br

TELEFONE: 38 38341760

II - PARCEIRO

RAZÃO SOCIAL: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

CNPJ: 21.949.888/0001-83

ENDEREÇO: Av. José Candido da Silveira, 1.500. Horto. CEP 31035-536. Belo Horizonte - MG

REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Sérgio Lacerda Beirão

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

CPF: 091.849.456-72

IDENTIDADE: 1.414.499

TELEFONE: 31 3280-2100

EMAIL: presidencia@fapemig.br

III - FUNDAÇÃO DE APOIO

UTILIZARÁ FUNDAÇÃO DE APOIO? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO.

O projeto ressarcirá a EPAMIG pela utilização da infraestrutura? Justifique:

(X) NÃO/JUSTIFICATIVA: A INFRAESTRUTURA JÁ EXISTENTE É A CONTRAPARTIDA DA EMPRESA. O TRABALHO A SER EXECUTADO FAZ PARTE DA SUA MISSÃO DE GERAR E DISPONIBILIZAR TECNOLOGIAS E INFORMAÇÕES.

IV - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO**TÍTULO DO PROJETO:**

HÍBRIDOS NACIONAIS DE MORANGUEIRO: BIOTECNOLOGIA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E DESEMPENHO PRODUTIVO EM MINAS GERAIS.

CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO:

(X) INOVAÇÃO (X) PESQUISA () EXTENSÃO () ENSINO () DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24 MESES**OBJETO:** Recomendar híbridos de morangueiro com características agrônômicas para serem cultivados em Minas Gerais.**JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:** No Brasil, a cultura do morangueiro sob o ponto de vista econômico tem grande significado para muitas regiões, pois o consumo desta fruta tem aumentado a cada ano e também por se tratar de uma exploração que agrega grande contingente de mão de obra familiar rural. A alta rentabilidade da cultura (224%) desperta muito interesse quando comparada com algumas culturas como o milho (72%) e a soja (2%), independente da finalidade ao qual se destina, se para a indústria ou consumo in natura (LIMA, 1999; RONQUE, 1998).

A produção brasileira de morangos é de 200.000 t ano-1, colocando o Brasil em posição de destaque entre os principais produtores mundiais. Os estados que se destacam em produtividade são Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atendendo o mercado in natura e à industrialização na forma de geléias, sucos e polpa, para adição em outros alimentos. Os cultivos geralmente se enquadram no sistema de agricultura familiar, pois possuem em média uma área de 0,5 hectare. Outro fator de extrema importância é a geração de mais de 150.000 empregos diretos (EMATER, 2020).

A área cultivada no estado de Minas Gerais é de 2810 há com uma produção de 139.000 toneladas. No estado há 50 municípios com produção significativa, 7880 agricultores familiares envolvidos, estimando-se que 91% da produção é oriunda da agricultura familiar (EMATER, 2020)

A cultura do morangueiro tem importante destaque no atual cenário agrícola de Minas Gerais, pois uma análise comparativa com a cultura do café aponta o seguinte cenário:

a área cultivada com café é de 45.251,11 ha com produção de 1.243.956,32 sacas (ben/60 kg) no valor de R\$550.00 a saca gerando uma arrecadação de R\$ 685 milhões e envolvendo 7500 agricultores. Já o morango é cultivado numa área de 2410 há com produção de produção de 121.512 toneladas que corresponde a 101.260 cx no valor de R\$8,0 cada caixa, gerando R\$ 810 milhões em uma área 18 vezes inferior a do café e envolvendo 7880 agricultores familiares e mais 238 não familiares (EMATER, 2020).

A importância da cultura para o Estado de Minas Gerais é incontestável, porém os agricultores enfrentam alguns entraves, principalmente com relação as mudas que são obtidas anualmente para a instalação dos cultivos. Existem poucos viveiros nacionais fornecedores de mudas de morangueiro e pouca opção de cultivares. Muitas vezes os produtores adquirem mudas importadas do Chile e da Argentina, com preços altos e de qualidade comprometida devido a longa distância do transporte. Além disto, estas mudas são de variedades oriundas principalmente de programas de melhoramento da Universidade da Flórida e da Universidade da Califórnia com características agrônômicas desenvolvidas para serem cultivadas nos Estados Unidos e não para as condições brasileiras, o que faz com que estas cultivares não expressem as suas potencialidades nos cultivos brasileiros. Assim é de fundamental importância que sejam tomadas medidas relativas a disponibilização de mudas de qualidade genética, fitossanitária e fisiológica para suprir esta demanda dos produtores de morango de Minas Gerais.

A epamig e outras instituições do país dispõem de híbridos de morangueiro obtidos através de seus programas de melhoramento que apresentam boas perspectivas para serem cultivados em Minas Gerais. Esses híbridos já foram avaliados dentro das instituições e agora necessitam ser avaliados nas regiões de cultivo do estado para certificar as suas potencialidades e poderem ser lançados como cultivar atendendo assim umas das principais demandas da cultura do morangueiro em Minas Gerais.

RESULTADOS ESPERADOS: Após a constatação das potencialidades dos híbridos avaliados nas UDOs, estes poderão ser lançados como cultivares, atendendo assim umas das principais demandas da cultura do morangueiro em Minas Gerais.**IMPACTOS DO PROJETO (SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL):** Os híbridos de morangueiro com bom desempenho agrônômico poderão potencializar a produção de morango no Estado de Minas Gerais**SISGEN:**

O PROJETO TRABALHARÁ COM PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO PASSÍVEL DE PROTEÇÃO PELO SISGEN?

SIM () NÃO (x)

SE SIM, QUAL?

PROPRIEDADE INTELECTUAL:

O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RESULTARÁ EM CRIAÇÃO DE NOVA OBRA, INVENÇÃO, MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL, PROGRAMA DE COMPUTADOR, TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO, NOVA CULTIVAR OU CULTIVAR ESSENCIALMENTE DERIVADA E QUALQUER OUTRO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO QUE ACARRETE OU POSSA ACARRETER O SURGIMENTO DE NOVO PRODUTO, PROCESSO OU APERFEIÇOAMENTO INCREMENTAL, OBTIDA POR UM OU MAIS CRIADORES?

SIM (X) NÃO ()

SE SIM, QUAL? O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PODERÁ OU NÃO RESULTAR NA CRIAÇÃO DE NOVA CULTIVAR, POIS SOMENTE APÓS AS AVALIAÇÕES PROPOSTAS É QUE PODEREMOS RECOMENDAR AQUELAS QUE APRESENTAREM AS CONDIÇÕES IDEAIS DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO FRUTO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

O PROJETO RESULTARÁ EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ? SIM () NÃO (X)

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESULTARÁ EM ATIVIDADES VOLTADAS À INOVAÇÃO E À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO AMBIENTE PRODUTIVO?

SIM () NÃO (X)

V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Produto, Etapa ou Fase)

1 - PRODUTO	2 - ETAPA / FASE (Atividade)	3 - ESPECIFICAÇÃO	4 - INDICADOR FÍSICO		5 - DURAÇÃO	
			6 - Unidade	7 - Quantidade	8 - Início	9 - Término

Ano 1 e 2	Seleção e coleta de meristemas caulinares em campo	Coleta de meristemas caulinares para desinfestação e introdução in vitro	Número de coleta de híbridos	100 HÍBRIDOS (previsão)	Mês 01	Mês 21
Ano 1, 2 e 3	Introdução dos meristemas in vitro	Desinfestação dos meristemas caulinares e introdução em meio MS	Número de introduções in vitro	híbridos que se desenvolverem in vitro	Mês 01	Mês 36
Ano 1,2 e 3	Multiplicação in vitro	Subcultivo das plantas in vitro a cada 20 dias	Número de subcultivos in vitro	híbridos que se desenvolverem in vitro	Mês 01	Mês 30
Ano 2, 3 e 4	Indexação das mudas produzidas in vitro – testes sorológicos	Limpeza viral dos meristemas dos 100 híbridos usando sorologia	Número de híbridos limpos por sorologia	100 híbridos (previsão)	Mês 13	Mês 30
Ano 3	Indexação das mudas produzidas in vitro – definição de novo protocolo para testes moleculares	Limpeza viral usando tecnologia de PCR	Número de híbridos limpos por PCR	100 híbridos (previsão)	Mês 30	Mês 36
Ano 2, 3 e 4	Aclimação	Aclimação das plantas produzidas in vitro que melhor se desenvolveram	Número de plantas em aclimação	híbridos que se desenvolverem in vitro	Mês 22	Mês 33
Ano 2	Preparo da área do viveiro	Aração, gradagem e calagem da área experimental para instalação do viveiro	Área em m ²	Área total do viveiro = 800m ²	Mês 24	Mês 24
Ano 3	Plantio das matrizes	Plantio das matrizes no viveiro	Número de matrizes de híbridos plantadas	400 matrizes de híbridos plantadas	Mês 25	Mês 38
Ano 3	Tratos culturais	Retirada de flores e condução dos estolhos	Tratos culturais realizados	400 matrizes de híbridos submetidas aos tratos culturais	Mês 25	Mês 38
Ano 3	Adubações	Adubações indicadas pela análises de solo	Número de Adubações realizadas	5 adubações mensais	Mês 25	Mês 38
Ano 3	Tratamento fitossanitário	Tratamento das plantas para controle de pragas e doenças	Número de controle fitossanitário realizado	10 aplicações de defensivos	Mês 25	Mês 38
Ano 3 e 4	Colheita das mudas	Retirada de mudas dos estolhos emitidos pelas matrizes do híbridos	Número de mudas colhidas	7800 mudas colhidas	Mês 27	Mês 38
Ano 4	Dia de campo no viveiro de mudas de morangueiro	Evento realizado no campo experimental onde foi instalado o viveiro de produção de mudas	Número de Dia de campo	Realização de um dia de campo com participação de aproximadamente 100 produtores	Mês 38	Mês 38
Ano 3 e 4	Preparo das áreas das UDOs. "Devido ao pouco número de mudas produzidas por alguns híbridos, serão implantadas 7 UDOs no Ano 3 e 6 UDOs no Ano 4."	Aração, gradagem e calagem da área experimental para instalação das UDOs	Número de áreas preparadas para o plantio	13 áreas preparadas para implantação das UDOs	Mês 26	Mês 38
Ano 3 e 4	Preparo dos canteiros	Encanteiramento das áreas da UDOs	Número de canteiros preparados	4 canteiros de 20m por UDO. Total de 52 canteiros preparados em todas UDOs	Mês 26	Mês 38
Ano 3 e 4	Instalação do sistema de irrigação e fertirrigação	Implementação dos sistemas de irrigação e fertirrigação	Número de sistemas de irrigação e fertirrigação instalados	13 sistemas de irrigação e fertirrigação instalados nas UDOs	Mês 26	Mês 38

Ano 3 e 4	Plantio nas UDOs	Plantio das mudas nas UDOs	Número de mudas dos híbridos plantadas	7800 mudas de híbridos plantas nas UDOs	Mês 27	Mês 39
Ano 3 e 4	Replante e retirada de botões florais	Replante de 5% de mudas mortas (previsão) e retirada dos primeiros botões florais emitidos	Número de mudas replantadas e número de plantas com retirada de botões florais	390 mudas replantadas (previsão) e 7800 plantas com retirada de botões florais	Mês 28	Mês 40
Ano 3 e 4	Colocação do mulching	Aplicação do mulching nos canteiros 30 dias após o plantio das mudas	Número de canteiros com mulching	4 canteiros por UDO. Total de 52 canteiros em todas UDOs	Mês 28	Mês 40
Ano 3 e 4	Colocação dos microtúneis	Montagem dos microtúneis sobre os canteiros para proteção das plantas,	Número de microtúneis	52 microtúneis montados sobre os canteiros das UDOs	Mês 28	Mês 40
Ano 3 e 4	Tratamento fitossanitário	Tratamento das plantas para controle de pragas e doenças	Número de controle fitossanitário realizado	10 aplicações de defensivos por UDO. 130 aplicações em todas as UDOs	Mês 27	Mês 39
Ano 3 e 4	Colheita e classificação dos frutos	Colheita dos frutos das UDOs. Contagem, pesagem e classificação dos frutos	Número de colheitas	48 colheitas em cada UDO. 624 colheitas em todas as UDOs	Mês 31	Mês 46
Ano 3 e 4	Dias de campo nas UDOs	Serão realizados dias de campo para apresentação dos resultados das UDOs nas regiões Sul, Norte, Campo das Vertentes, Alto Jequitinhonha e Centro-oeste de Minas Gerais.	Número de dias de campo	6 dias de campo	Mês 32	Mês 44
Ano 3 e 4	Análises pós-colheita	Serão realizadas análise para caracterizações pós-colheita dos frutos de todas a UDOs, sendo a primeira no início das colheitas (julho de 2023), a segunda no pico da safra (Setembro de 2023) e a terceira no final do período produtivo (outubro de 2023).	Número de análises para caracterização e pós-colheita	3 análises por UDO. Totalizando 39 análises em todas as UDOs	Mês 32	Mês 46
Ano 1, 2, 3 e 4	Visitas técnicas da equipe do projeto	Visitas aos trabalhos de melhoramento da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Visita técnica de pesquisadores da UEL as UD de Minas Gerais. Visita aos cultivos suspenso de morangueiro de Santa Catarina. Visita técnica de pesquisadores da Epagri as UD de Minas Gerais	Número de visitas técnicas	120 visitas	Mês 6	Mês 46
Ano 2, 3 e 4	Tabulação de dados	Digitação de dados coletados nas UDOs e preparo de planilhas	Número de planilhas digitadas	13 planilhas com dados das UDOs	Mês 13	Mês 47
Ano 3 e 4	Análise estatística dos dados coletados nas Uds	Os dados serão submetidos à análise de variância e as médias serão comparadas pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.	Número de análises estatística	13 análise com dados das UDOs	Mês 36	Mês 47
Ano 3 e 4	Preparo de artigo e circular técnica para publicação	Os dados coletados e a experiência vivenciada durante a execução do projeto nos darão aporte para redigir uma circular técnica sobre a técnica sobre produção de mudas de morangueiro e cultivares para Minas Gerais. Os dados obtidos no laboratório de biotecnologia, no viveiro de produção de mudas de morangueiro e nas UD também serão utilizados para redigir artigos que serão publicados em periódicos científicos.	Número de artigos científicos e de circular técnica	2 artigos científicos e 1 circular técnica	Mês 36	Mês 47

Ano 2	Relatório final	Relatório final contendo a apresentação dos resultados obtidos no projeto	Número de relatório final	1 relatório final	Mês 48	Mês 48
-------	-----------------	---	---------------------------	-------------------	--------	--------

VI –HÁ RECURSO FINANCEIRO ENVOLVIDO?
SIM (x) NÃO ()

VII –QUAL OU QUAIS AS FONTES DE RECURSO FINANCEIRO?

FONTE	VALOR
FAPEMIG	R\$ 694.170,51

VIII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO			
VALOR (R\$)	MÊS	ANO	FONTE
R\$ 694.170,51	JANEIRO	2023	FAPEMIG
VALOR TOTAL (R\$)		694.170,51	

IX- HAVERÁ CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DOS PARCEIROS?
SIM () NÃO (X)

X - ESTIMATIVA DE USO DE BENS E SERVIÇOS DOS PARCEIROS
(infraestrutura, equipamentos, recursos humanos, inclusive da EPAMIG)

FONTE DA CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
				QUANTIDADE	VALOR (R\$)

XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS

Recurso Solicitado	Descrição	Justificativa	Etapas Vinculadas	Qtde	Valor Unitário (R
Diárias Nacional	Diárias nacional	Visitas técnicas e visitas às UDOs nas diversas regiões		120	R\$
subtotal					
Passagem Nacional	TRECHO:BELO HORIZONTE/LONDRINA/BELO HORIZONTE - TRECHO: BELO HORIZONTE/FLORIANÓPOLIS/BELO HORIZONTE	Visitas aos trabalhos de melhoramento da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Visita técnica de pesquisadores da UEL as UDs de Minas Gerais. Visita aos cultivos suspenso de morangueiro de Santa Catarina. Visita técnica de pesquisadores da Epagri as UDs de Minas Gerais		20	R\$
subtotal					
Material de Consumo - Nacional	Reagentes, EPI's, substratos, adubo, fungicidas, lona de mulching, sistema de irrigação	Indexação do morangueiro, multiplicação in vitro, adubação do solo e viveiro e UD's, controle de doenças, aclimação de mudas, coleta de material biológico e visita às unidades demonstrativas		160	R\$
subtotal					

Material Permanente e Equipamento Nacional	Fotodocumentador Equipamento de Elisa Lavadora de microplaca Elisa BOD Esterilizador portátil com microesfera Equipamentos de irrigação Sistema de nebulização Notebook Veículo	Avaliação de qualidade de ácidos nucléicos Realização de protocolo de RT-PCR para identificação de viroses em morangueiro Realização de identificação de virose em morangueiro por técnica imunológica Limpeza das placas de identificação de virose – imprescindível juntamente com o equipamento de Elisa Realização da termoterapia nas mudas Esterilização de material para cultura de tecidos Sistema de irrigação completo para cada uma das UDs e para o viveiro, incluindo mangueiras, sistema de bombeamento, reservatório, gotejadores, aspersores e outros aparatos. Nebulização para aclimação das mudas recém saídas do laboratório de biotecnologia Digitação de dados, preparo de planilhas, análises estatísticas, preparo de apresentações nos eventos propostos, confecção de relatórios Transporte da equipe do projeto nas visitas as UDs e nos eventos propostos. Transporte de mudas e insumos para as UDs.	27	R\$	2
subtotal					
Material Permanente e Equipamento Importado	PCR em tempo real	Realização de protocolo de RT-PCR para identificação de viroses em morangueiro	1	R\$	130
subtotal					
Outros Serviços de Terceiros	Dias de campo	Realização de dias de campo para difusão de tecnologia	12	R\$	
subtotal					

	Descrição	Justificativa	Qtde	Etapas Vinculadas	Período (Mês)
Bolsas	BCTI - IV	Realizar os procedimentos no laboratório de biotecnologia. Acompanhar e executar práticas de campo no viveiro de produção de mudas e nas UDs instaladas nas diferentes regiões de Minas Gerais.	3	Todo o projeto	24
subtotal					
Despesas Operacionais	Recursos destinados a cobrir despesas da Fundação Gestora para apoio nas atividades de gestão financeira dos recursos - Vide https://fapemig.br/pt/legislacao_detail/3999 Deliberação Conselho Curador nº 147				
subtotal					
TOTAL GERAL EM REAIS (R\$)					R\$

XII – SERÁ UTILIZADO BOLSAS?				
SIM (X) NÃO ()				
QUADRO DE BOLSAS				
MODALIDADE DE BOLSA	VALOR	PERIODICIDADE (MENSAL, SEMESTRAL OU ANUAL)	QTDE	BENEFICIÁRIO
BOLSA DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - IV	1600,00	MENSAL	72	

XIII - EQUIPE EXECUTORA				
NOME	INSTITUIÇÃO	CARGO	FUNÇÃO NO PROJETO	CPF
MÁRIO SÉRGIO CARVALHO DIAS	EPAMIG	Pesquisador	Coordenador	51049775600
LUCIANA NOGUEIRA LONDE	EPAMIG	Pesquisadora	Subcoordenadora	03597073603
ALNIUSA MARIA DE JESUS	EPAMIG	Pesquisadora	Membro da Equipe	002.956.506-56
ARIANE CASTRICINI	EPAMIG	Pesquisadora	Membro da Equipe	052.085.657-06

CLAUDIO MUASSAB SILVA LIMA	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	081.148.448-33
CSAIGNON MARIANO CAPRONI	EPAMIG	Pesquisador	Membro da Equipe	504797766-87
DENY SANÁBIO	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	583.106.736-04
EMERSON DIAS GONÇALVES	EPAMIG	Pesquisador	Membro da Equipe	713416170-68
JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA REIS	EPAMIG	Pesquisador	Membro da Equipe	031.399.236-35
JUARY JOSÉ MOREIRA	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	038.526.156-07
KELSON FREDERICO TOLENTINO SOUSA	EPAMIG	Difusor de Tecnologia	Membro da Equipe	03133485638
MARIA GERALDA VILELA RODRIGUES	EPAMIG	Pesquisadora	Membro da Equipe	553641446-15
MARINALVA WOODS PEDROSA	EPAMIG	Pesquisadora	Membro da Equipe	80117015687
MAURÍCIO MENDES CARDOSO	EPAMIG	Pesquisador	Membro da Equipe	74447815672
RAUL MARIA CASSIA	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	467.650.186-20
ORLANDO REGIS TEIXEIRA	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	309.489.596-49
JOSÉ ABÍLIO DE OLIVEIRA	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	622.495.416-04
VICENTE VANDERLEI NERY	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	462.452.276- 15
LUIS CLAUDIO NIMITZ RODRIGUES	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	150.378.598-08
MARCELINA BATISTA DA COSTA	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	030.820.688-75
ALEXANDRE AUGUSTO ROSSINI KURACHI	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	903.368.016-53
TADEU CESAR GOMES DE AZEVEDO	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	261.637.566-49
ANDRÉ MENDES CAXITO	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	047.908.466-10
BOLIVAR CUNHA DOS SANTOS	EMATER	Extencionista	Membro da Equipe	530.266.166-72

XIV - AÇÕES DAS PARTES

EPAMIG: Coordenação

PARCEIRO:

FUNDAÇÃO DE APOIO (SE FOR O CASO): Gestão dos recursos



Documento assinado eletronicamente por **Mário Sérgio Carvalho Dias, Empregado Público.**, em 05/07/2024, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **91872835** e o código CRC **2A658A3F**.

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

EXTRATOS DE CONTRATOS AUTORIZAÇÃO

O SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições legais, com fulcro na Lei 14.133/21, no Parecer da Assessoria Jurídica da Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais nº 279/2024, e considerando a manifestação exposta no Memorando PCMG/ENG. nº 667/2024, acerca da avaliação das condições do imóvel, bem como nos demais documentos constantes do PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 000053/2024, em estrita consonância com as normas e os princípios disciplinadores da matéria, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a locação de imóvel urbano não residencial, onde está instalada a 1ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE UNAI, situado na Av. Vereador João Narciso, 949 - Cachoeira, Unai/MG, de propriedade de VICENTE JACINTO DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 187.***.***.78, e ALMIRA ALVES DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº 728.***.***.20, do imóvel de matrícula nº 25980 do Cartório de Registros de Imóveis de Unai, conforme cópia da Certidão de Inteiro Teor do Registro do Imóvel anexa ao procedimento, tal como os demais documentos juntados ao respectivo processo, partes integrantes deste, independentemente de transcrição, pelo valor mensal de R\$ 12.545,62 (doze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), perfazendo o valor anual de R\$ 150.547,44 (cento e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), a ser custeado por dotação especificada no orçamento vigente, ficando ratificados e convalidados todos os atos praticados.

Belo Horizonte, 08 de julho de 2024.

Hugo e Silva

Delegado-Geral de Polícia - Masp 1.145.115-0
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

EXTRATO DO V TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 441/2006

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 000188/2014

Partes: EMG/Polícia Civil e BALTAZAR MOREIRA LAGARES. Do objeto: Reajuste Contratual. Valor total R\$ 437.197,80 (quatrocentos e trinta e sete mil cento e noventa e sete reais e oitenta centavos). A contar de: 01/07/2024. Dotação Orçamentária: 1511.06.181.032.4060.0001.3.3.90.36.11.0.10.1. Foro: B.Hte/MG. Assinatura: 09/07/2024. Signatários: Hugo e Silva (P/Contratante) e BALTAZAR MOREIRA LAGARES (Contratado).

9 cm -09 1964250 - 1

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

2º COB - RESUMO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 11/2024 – 8º BBM

Doador Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/8ºBBM. Donatário: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Espécie: doação. Objeto: bem semovente, cadeira Angel, pastor alemão de pelagem cinza, de número de patrimônio 4041549-0, chip de número 991001003098806. Valor total: R\$ 13.630,00 (treze mil seiscentos e trinta reais). Uberaba/MG, 22/02/2024. Signatários: Ana Paula Borges, Ten-Cel BM comandante do 8ºBBM e Ten-Cel QOBM Marcus Luiz Barboza de Carvalho, Diretor de Contratações e Aquisições.

CSM - EXTRATO DO CONTRATO Nº 9433636/2024 DE FORNECIMENTO

firmado entre o Estado De Minas Gerais por meio do CBMMG e o fornecedor 59.717.553/0006-17 - Multilaser Industrial S.A., Processo de compra nº 1401152 000011/2024, Registro de Preços realizado no SIRP. Objeto: 01 notebooks. Valor total: R\$ 3.390,00. Vigência: 12 meses a partir da publicação desse extrato. Dotação Orçamentária nº 4 691.06123.134.2071.0001.44.90.52.07.57. 10. Assinatura: 08/07/2024. Signatários: pela contratada Tiago Griebeler Sandi, pela contratante Bruno Goulart Magalhães.

CSM - EXTRATO DO CONTRATO Nº 9433634/2024 DE FORNECIMENTO

firmado entre o Estado De Minas Gerais por meio do CBMMG e o fornecedor 07.275.920/0001-61 - Lenovo Tecnologia (BRASIL) Ltda, Processo de compra nº 1401152 000011/2024, Registro de Preços realizado no SIRP. Objeto: 02 computadores. Valor total: R\$ 23.169,24. Vigência: 12 meses a partir da publicação desse extrato. Dotação Orçamentária nº 4691.06.123.134.2071.0001.44.90.52.07.57. 10. Assinatura: 09/07/2024. Signatários: pela contratada Augusto Rosa Filho e Valter Antonio Sgroi Arta, pela contratante Bruno Goulart Magalhães.

2º COB - RESUMO DO CONTRATO Nº 9433594/2024

Partes: CBMMG x Bruno Ribeiro de Paula - ME. Espécie: Termo de Contrato. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção em veículos automotores da linha Leve do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), lotadas ou em trânsito na área da Sede do 2ºPel/2ªCia/5ºBBM - Ituiubá/MG, com entrega de forma parcelada, de acordo com a demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios genuínos, originais ou de 1ª linha, borracharia, apoio mecânico e serviço de guincho em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana. Valor total anual: R\$ 34.970,00. Vigência: 1 ano a partir da publicação, sendo prorrogável sucessivamente por até 10 anos. Foro: Comarca de Belo Horizonte/MG. Data: 08/07/2024. Signatários: Leonardo Teixeira Leão, Ten-Cel BM, Chefe do Núcleo Administrativo 2º COB, Bruno Ribeiro de Paula, Representante legal da contratada.

11 cm -09 1964066 - 1

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. Nº SEI: 2370.01.0008130/2024-76

Partes: IMA MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO. Objeto: Implantação do Posto de Atendimento com vigência de 60 meses a partir de 10/07/2024.

TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SEI Nº 2370.01.0003273/2022-77

Partes: IMA E O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PIRAPORA. Objeto: Inclusão de servidor para executar atividades no sistema SIDAGRO.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. Nº SEI: 2370.01.0008578/2024-08

Partes: IMA E O SINDICATO RURAL DE PORTEIRINHA. Objeto: Instalação do Posto de atendimento com vigência de 60 meses a partir de 10/07/2024

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. Nº SEI: 2370.01.0008028/2024-17

Partes: IMA E O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLÁUDIO. Objeto: Instalação do Posto de atendimento com vigência de 60 meses a partir de 10/07/2024.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. Nº SEI: 2370.01.0005712/2022-87

Partes: IMA E O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARLOS CHAGAS. Objeto: Instalação do Posto de atendimento com vigência de 60 meses a partir de 01/07/2024.

7 cm -09 1964056 - 1

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Planejamento SIRP nº74/2024 - Pregão eletrônico nº74/2024, com o objeto: Aquisição de botijão erioquímico, sêmen bovino e insumos para inseminação artificial em bovinos, tendo como licitantes vencedora a empresa Focos Comercial Ltda, CNPJ 08.195.271/0001-51, nos lotes 01 e 02, no valor R\$ 414.392,00 (quatrocentos e quatorze mil, trezentos e noventa e dois reais); a empresa E. R. Felix Prod. Agrop. - ME, CNPJ 07.296.219/0001-29, lote 03, no valor R\$44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais); a empresa R. Ribeiro Agro Ltda, CNPJ 43.246.643/0001-22, no lote 5, no valor R\$85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais); a empresa Alta Genetics do Brasil Ltda, CNPJ 00.771.945/0001-07, nos lotes 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18, valor R\$1.109.800,00 (hum milhão, cento e nove mil, oitocentos reais);

e a empresa Semex do Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda, CNPJ 00.593.476/0001-83, no lote 11, no valor R\$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais); o lote 04 restou deserto e o lote 11 restou fracassado. Belo Horizonte, 09 de julho de 2024, Cláudio Augusto Bortolini- Diretor Administrativo e Financeiro da EMATER-MG

4 cm -09 1964014 - 1

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig

EXTRATO DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS:

Nº. 184/2024 – Termo de Cessão - Partes: EPAMIG e INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA. Objeto: Cessão de uso gratuito de área para funcionamento do Escritório Seccional do IMA em Machado. Assinatura: 09/07/2024. Vigência: 09/07/2024 a 12/04/2027. Assinam: (a) Nilda de Fátima Ferreira Soares-EPAMIG (b) Antônio Carlos de Moraes- IMA.

TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO JURÍDICO:

Nº. 334/2022 - 1ª TA - Partes: EPAMIG e FUNDAÇÃO CEFETMINAS. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato. Assinatura: 09/07/2024. Vigência: 11/07/2024 a 30/12/2025. Assinam: (a) Nilda de Fátima Ferreira Soares - EPAMIG (b) Flávio Antônio dos Santos - CEFET.

3 cm -09 1964289 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO DAS ESTATAIS Nº 3051002000092/2024 PROCESSO SEI/MG Nº 3050.01.0000457/2024-10

Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material, equipamento de instalação e mão de obra, para construção de cobertura para instalação de cochês eletrônicos, cercamento e pavimentação de curral para o Campo Experimental Risolleta Neves - CERN/EPAMIG Sul. Abertura das propostas e sessão de lances ocorrerão no dia 05/08/2024 com início às 09h00min. Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço Av. José Cândido da Silveira, 1647 – Bairro União – Belo Horizonte – MG, gratuitamente através dos sites www.compras.mg.gov.br e www.epamig.br. Informações complementares através dos telefones: (031)3485042 – 34895004.

3 cm -09 1964070 - 1

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 754/2024

Objeto: Taxas de inscrição em congresso: 39º Congresso Brasileiro de Nematologia. Evento entre os dias: 01 a 05/09/2024 - <https://39cnb.com.br/>. O Diretor Administrativo Financeiro da EPAMIG, Leonardo Brumano Kalil, no uso de suas atribuições, homologa o processo 3051002000076/2024, SEI/MG Nº 3050.01.0000754/2024-42 com o seguinte resultado: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEMATOLOGIA- CNPJ 55.338.362/0001-89 no valor total de R\$ 1.400,00. Ratificado em 05/07/2024.

3 cm -09 1963888 - 1

Fundação TV MINAS - Cultural e Educativa

RESULTADO FINAL - EDITAL FTVM 01/2024 - PRÊMIO DE EXIBIÇÃO DE CURTAS DO INTERIOR

O Presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, no uso das atribuições que lhe confere conforme o Decreto Estadual nº 47.719 de 24 de setembro de 2019, Decreto Estadual nº 47.747 de 07 de novembro de 2019, o artigo 29 do Decreto Estadual nº 47.750 de 12 de novembro de 2019, Portaria Conjunta EMC e FTVM nº 02 de 20 de dezembro de 2019, Lei Federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, torna público o resultado final do EDITAL PRÊMIO DE EXIBIÇÃO DE CURTAS DO INTERIOR FTVM 01/2024, com divulgação no site da Empresa Mineira de Comunicação (www.emc.mg.gov.br), nas condições estabelecidas neste Edital.

ORDEM	ID	Nome do Participante	Município	Nome da Obra	Nota	RESULTADO	MOTIVO
1	35	Rodrigo Brandão	Juiz de Fora	1996	90	CLASSIFICADO	NOTA E CRITÉRIO 8.4.4.
2	1	Rodrigo Rezende Meireles	Conselheiro Lafaiete	Morro do Cemitério	90	CLASSIFICADO	NOTA
3	10	Inhamis Studio	Juiz de Fora	Pororoca	90	CLASSIFICADO	NOTA
4	14	B S Correa Ltda	Cataguases	A vida é coisa que segue	90	CLASSIFICADO	NOTA
5	23	Paulo Antunes	Montes Claros	Agosto dos Ventos	90	CLASSIFICADO	NOTA
6	65	Ipê Rosa Produções Ltda.	São Sebastião do Paraíso	Angela	90	CLASSIFICADO	NOTA
7	2	Rafael Pinheiro Aguiar	Juiz de Fora	Casulo	85	CLASSIFICADO	NOTA
8	62	Mirlane Coelho Dos Santos - (Pê Coelho)	Araçuaí	Congada de São João Batista - Lagoa Ezequiel	83	CLASSIFICADO	NOTA
9	69	Júnia Teixeira Nogueira Lima - Fita Amarela Filmes	Araxá	Tempo Daqui	83	CLASSIFICADO	NOTA
10	57	Kevin Martins Ferreira	Carangola	O que aconteceu?	82	CLASSIFICADO	NOTA
11	28	Guilherme Moreira Jardim	Teófilo Otoni	Tinha tempo que eu não Via o Mar	80	SUPLENTE	NOTA
12	6	Luiz Rodolfo Magalhães	Muzambinho	Vi No Céu	78	SUPLENTE	NOTA
13	7	Rodrigo Ferreira	Juiz de Fora	Do Paraybuna Pra Cá	78	SUPLENTE	NOTA
14	9	Lucas Assunção	Serro	Memórias Culinárias do Quilombo Ausente Feliz	78	SUPLENTE	NOTA
15	19	Erick De Souza Oliveira	Lajinha	Antes de Chegar na sua Mesa, Passa pela nossas Mãos	77	SUPLENTE	NOTA
16	21	Ricardo Melo Dos Santos	Caxambu	Retratos de uma Vida	77	SUPLENTE	NOTA
17	61	Alfredo Braga Da Cunha Junior	Juiz de Fora	A lenda do Cavaleiro da Meia Noite e outras histórias	77	SUPLENTE	NOTA
18	4	Mariana Martins	Juiz de Fora	Nó no couro	75	SUPLENTE	NOTA
19	46	Uriel Filipe Marques Silva	Mariana	Criado	75	SUPLENTE	NOTA
20	17	Jáder Barreto Lima Da Silva	Visconde do Rio Branco	Até Aonde a Vista Alcança	73	SUPLENTE	NOTA
21	30	Ariel Cristian Andrade Rezende	São Gonçalo do Sapucaí	Pivete	73	SUPLENTE	NOTA
22	45	Reges Ferreira Da Silva	Carangola	Big Star Circus a história por trás dos panos	73	SUPLENTE	NOTA
23	49	Fátima Nayara Santos Oliveira	Salinas	Gemas da Terra	73	SUPLENTE	NOTA
24	58	Elizeu Gonçalves Mol	Timóteo	Mysel'	73	SUPLENTE	NOTA
25	67	Cristieli De Souza Silva	Uberlândia	Xeque Mate	73	SUPLENTE	NOTA
26	18	Wlisses Freitas Alves	Itabira	A Terra Nua	70	SUPLENTE	NOTA
27	33	Alisson Alves Resende Sousa	Divinópolis	Tempo	70	SUPLENTE	NOTA
28	8	Romulo Corrêa	Divinópolis	Santa Terra Morro da Gurita	68	SUPLENTE	NOTA
29	11	Ítallo Vinicius Vieira Caixeta	Patrocínio	Desalinho	68	SUPLENTE	NOTA
30	34	Alterea Filmes Produções Cinematográficas Ltda.	Poços de Caldas	Lavanda	68	SUPLENTE	NOTA
31	38	Mateus Neri Almeida Sizio	Montes Claros	Fé & Cantoria - Irmãs Maria & Simiana	68	SUPLENTE	NOTA
32	56	Marina Polidoro Marques	Juiz de Fora	Festa para Duas	68	SUPLENTE	NOTA
33	15	Israel Dos Santos Dias	São João Nepomuceno	Vazio	67	SUPLENTE	NOTA
34	42	Cleiton De Souza Oliveira	Padre Paraíso	Ramos	67	SUPLENTE	NOTA
35	54	Pedro Junio Rodrigues Santos	Montes Claros	Reciclando Sonhos	67	SUPLENTE	NOTA
36	47	Elivelton Ferreira Tomaz	São Francisco	Somos Carranca	63	SUPLENTE	NOTA
37	48	Cristian Felipe Miranda Melo	Lagoa da Prata	Vento Frio do Norte	63	SUPLENTE	NOTA
38	52	Gabriela Acerbi Pereira	Poços de Caldas	Sagrado (Trilogia)	63	SUPLENTE	NOTA
39	13	João Lucas Silva Do Carmo	Além Paraíba	A Arte Pelas Mãos Mini-catálogo do Artesanato em Além Paraíba	62	SUPLENTE	NOTA
40	26	Carolina De Melo Brandão Dib	Juiz de Fora	A Pedra do Relógio	62	SUPLENTE	NOTA
41	27	Mariana Barbosa Ladeira	Barroso	Ainda estamos aqui	62	SUPLENTE	NOTA
42	39	Simone Cristina Moreira	Santos Dumont	Os primórdios da indústria de queijos na terra do pai da aviação	62	SUPLENTE	NOTA
43	40	Gerardo Osvaldo Lazzari	Camanducaia	Vale do Bom Jardim - A nova pérola da Mantiqueira	62	SUPLENTE	NOTA
44	53	Julia Emanuely Moreira Ribeiro	Almenara	Enterrados pelo Sol	62	SUPLENTE	NOTA
45	55	André Ricardo Couto Taques	São José da Barra	Contos de Tucerui	62	SUPLENTE	NOTA
46	66	Gesto Produtora	Alfenas	O Sagrado	62	SUPLENTE	NOTA
47	5	Memória Audiovisual	Santa Rita do Sapucaí	A Rota do Café em Santa Rita do Sapucaí	58	SUPLENTE	NOTA
48	25	Cristiane Pederiva	Lavras	Maria Fátima produzir alimentos é amar o próximo	58	SUPLENTE	NOTA
49	59	Fábio Alvinio Nascimento Dos Santos	Peçanha	BucóliCALL	57	SUPLENTE	NOTA
50	63	Laércio Ribeiro	Caxambu	Água Viva	57	SUPLENTE	NOTA
51	24	Thiago Henrique Fernandes Coelho	Uberlândia	O menino, o avô e os bichos	52	SUPLENTE	NOTA
52	60	Alexandre Felix De Carvalho	São Lourenço	Quanto Tempo	52	SUPLENTE	NOTA
53	64	Mayra Santos Costa	Viçosa	Paraíso	52	SUPLENTE	NOTA
54	31	Adriano Medeiros Da Rocha	Mariana	Partir	47	SUPLENTE	NOTA
-	3	Matheus Henrique Gatti Lopes	Santa Rita do Sapucaí	Os caminhos do pé de moleque: Piranguinho e sua contribuição a todos os mineiros	-	DESCLASSIFICADA	EM DESACORDO COM ITEM 3.14
-	12	Keila Moraes Rodrigues	São Francisco	Do outro lado do Rio	-	DESCLASSIFICADA	EM DESACORDO COM ITEM 2.2. (Duração)
-	16	Wellington Silva	Caratinga	Se Foi Maria	-	DESCLASSIFICADA	EM DESACORDO COM ITEM 2.2. (Duração)
-	20	Cinema Em Detalhe	Uberaba	A Verdade Além das Palavras	-	DESCLASSIFICADA	EM DESACORDO COM ITEM 2.2. (Duração)
-	22	Hudson Martins De Lima	Extrema	o Sentido de Tudo	-	DESCLASSIFICADA	EM DESACORDO COM ITEM 2.2. (Duração)
-	29	Rudney De Paula Cardoso Souza	Nepomuceno	Cordel Bela Vista: Educação, Amor e Sertão.	-	DESCLASSIFICADA	EM DESACORDO COM ITEM 2.2. (não finalizada)
-	32	Simone Cristina Moreira	Santos Dumont	Os primórdios da indústria de queijos na terra do pai da aviação	-	DESCLASSIFICADA	DUPLICADA COM PROPOSTA ID 39



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade>, sob o número 3202407092357380123.

Publicação (92198115)

SEI 3050.01.0000924/2024-11 / pg. 13